

**План
мероприятий («дорожная карта») внедрения целевой модели наставничества
в МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Разработка и утверждение нормативных документов, регламентирующих реализацию программы наставничества в МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой»	До 30.09.2020	Т.В. Аникиева У.Н.Шаламова
2	Информирование педагогического коллектива МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой»	До 30.09.2020	Т.В. Аникиева
3	Встреча с обучающимися МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой» с информированием о реализуемой программе наставничества	До 5.10.2020	Т.Л.Золотова У.Н.Шаламова
4	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	До 5.10.2020	Рабочая группа
5	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: родители, педагоги дополнительного образования. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	До 20.10.2020	Рабочая группа
6	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	До 26.10.2020	Рабочая группа
7	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества		Рабочая группа
8	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	До 30.10.2020	Рабочая группа
9	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	До 8.10.2020	Рабочая группа
10	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	До 12.10.2020	Рабочая группа
11	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	До 1.10.2020	Рабочая группа

12	Проведение собеседования с наставниками	До 13.10.2020	Рабочая группа
13	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	До 5.10.2020	Зам. директора по УВР
14	Обучение наставников	До 31.12.2020	Региональный модельный центр
15	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	До 25.10.2020	Рабочая группа
16	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	До 25.10.2020	Рабочая группа
17	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	До 30.10.2020	Рабочая группа
18	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп приказом директора Центра	До 25.11.2020	Рабочая группа
19	Проведение первой организационной встречи наставника и наставляемого	До 2.12.2020	Рабочая группа
20	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	До 13.12.2020	У.Н.Шаламова
21	Регулярные встречи наставника и наставляемого	не реже 1 раза в неделю	Рабочая группа
22	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	не реже 1 аза в квартал	Рабочая группа
23	Проведение заключительной встречи наставников и наставляемых	май 2021	Рабочая группа
24	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	май 2021	Рабочая группа
25	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	До 29.01.2022	Рабочая группа
26	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного этапа мониторинга влияния программы наставничества на всех участников	До 29.01.2022	Рабочая группа
27	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы или др. материалы	май-сентябрь 2022	Рабочая группа

Директор МБУДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой»



Т.В. Аникиева